

## Separatkloakering af Strøby Egede

To nye tillæg til spildevandsplanen for Stevns Kommune har gjort det muligt at udarbejde en plan for det videre arbejde med at anlægge regnvandsbassiner og forny kloaksystemet i Strøby Egede.

Vi forventer at få godkendt de nødvendige udledningstilladelser i løbet af efteråret, hvor vi kort tid efter vil gå i gang med at anlægge to nye regnvandsbassiner i Solgårdsparken og et i Nimgården.

Arbejdet med at separatkloakere foregår i etaper, og vi har nu udarbejdet en plan for etape 2 og 3, mens vi stadig arbejder på en plan for de resterende områder i Strøby Egede.

### Plan for det videre arbejde



A: Her anlægges KLAR Forsyning et regnvandsbassin i perioden 2020 - 2021

B: Her anlægges KLAR Forsyning et regnvandsbassin i perioden 2020-2021

Etape 2: KLAR Forsyning udfører separatkloakering i perioden 2021-2022

Etape 3: KLAR Forsyning udfører separatkloakering i perioden 2021-2022

Planen for etape 4 - 8 er ved at blive udarbejdet

### Mindre risiko for oversvømmelser

Projektet har til formål at minimere risikoen for oversvømmelser i Strøby Egede og skal samtidig bidrage til en god badevandskvalitet.

### Placeringen af bassiner har været en udfordring

I 2013 blev etape 1 udført, men efterfølgende har projektet ligget stille, da det udvalgte område til et regnvandsbassin ved Åstræde, blev afvist efter behandlingen af en klage til Natur- og Miljøklagenævnet.

Det har ikke været muligt at komme videre med projektet, før der var fundet et nyt område til placeringen af regnvandsbassinet, og det har været en udfordring.

Udfordringen blev løst for en del af Strøby Egede, da de to tillæg til spildevandsplanen blev godkendt og gjorde det muligt at placere to bassiner i Solgårdsparken.